

Swissgrid AG
Bleichemattstrasse 31
Postfach
5001 Aarau
Schweiz

T +41 58 580 21 11
info@swissgrid.ch
www.swissgrid.ch

Datum 20. März 2020
Bei Rückfragen: Ingo Rohleder
Projektleiter Swissgrid
Tel: 079 520 5535
ingo.rohleder@swissgrid.ch

Information an die Anwohner

Die 220-kV-Freiluftschaltanlage Bitsch, Baujahr 1967, muss altersbedingt saniert werden.

Baubeschrieb und Bauprogramm

Bau eines neuen Gebäudes (April 2020 bis Sept. 2020)

Für die neue Steuertechnik der Hochspannungsgeräte und die Nebenanlagen wird zuerst ein neues Gebäude ab Anfang April 2020 errichtet. Der Neubau des Gebäudes erfolgt während dem Betrieb der bestehenden Schaltanlage.

Der Anlagenumbau erfolgt anschliessend in zwei Hauptetappen in den Wintern 2020/21 und 2021/22, wobei die Anlage ausgeschaltet sein wird.

Etappe 1 (Oktober 2020 bis April 2021)

Zuerst wird ein Provisorium für den Anschluss des SBB Unterwerks Massaboden installiert. Das SBB Unterwerk muss während dem Umbau der Swissgrid Anlage weiter funktionieren.

Anschliessend wird die Umzäunung der Anlage sowie die Stützmauer und die Stahlhochgerüste (inkl. Betonfundamente) abgebrochen und neu erstellt.

Nach diesen Arbeiten wird bis Ende April 2021 ein Teil der neuen Schaltanlage installiert und im Betrieb genommen.


Etappe 2 (Oktober 2021 bis Mai 2022)

Das Provisorium für die SBB der 1. Etappe wird wieder im Betrieb genommen.

Die im Winter 2020/21 nicht erneuerten Teile der Schaltanlage werden umgebaut. Wiederum werden Stahlhochgerüste inkl. Betonfundamente abgebrochen und neu erstellt.

Nach diesen Arbeiten kann Mitte Mai 2022 die Baustelle abgeschlossen werden.

Projektperimeter



Lärm während der Bauphase

In Zeiten mit erhöhtem Ruheanspruch (12 – 13 Uhr, 19 – 07 Uhr) werden keine Arbeiten durchgeführt.

Helikoptertransporte wird es nicht geben..

Folgende Abbrucharbeiten, welche lärmintensiver sind, sind notwendig:

- Abbruch Stützmauer, Umzäunung und Stahlhochgerüste inkl. Betonfundamente (November – Dezember 2020)
- Rückbau und Erstellung von Stahlhochgerüsten Etappe 2 (Februar 2022)

Wir bitten um Verständnis für diese Lärmimmissionen.

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung